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Gestión de Proyectos

Presentación

Cuando el Comité Director de una empresa decide cambiar el rumbo de su estrategia y 
pasar de una situación a otra en cualquier área de gestión (finanzas, ingeniería, producción, 
sistemas de información, etc.) es necesario llevar a cabo un proyecto.

Los proyectos generan importantes inversiones para la empresa e involucran a varios 
departamentos, clientes y proveedores, lo que implica la necesidad de cumplir con 
requisitos, plazos y costos que deben ser gestionados de la forma más eficiente y efectiva. El 
fracaso en la implementación efectiva de proyectos en las organizaciones genera 
importantes pérdidas, principalmente económicas y de prestigio o imagen, del personal y de 
la empresa implicada.

Todas las empresas realizan llevan a cabo de forma regular diferentes proyectos con 
profundo impacto en sus operaciones. Los responsables de los diversos departamentos y 
áreas que componen la empresa deben estar capacitados y preparados para poder 
gestionarlos.

El objetivo de la asignatura es dotar a los estudiante de los conceptos básicos de la gestión 
de proyectos para que puedan utilizar y aplicar dichas metodologías y herramientas desde el 
principio de sus carreras profesionales independientemente de su área de especialización.

AULA 04 - EDIFICIO DE AMIGOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

CEOP7 Analizar las tendencias actuales en el diseño de objetivos y/o estrategias en la 
empresa

CEOP8 Desarrollar objetivos, estrategias y/o proyectos en le ámbito de la producción, 
lógistica y marketing

CEOP9 Identificar las nuevas tendencias en el ámbito del marketing, operaciones y/o 
modelos de negocios

CEOP10 Desarrollar casos prácticos que describan la estrategia de una empresa y los 
factores claves en la competitividad de las empresas

CEOP11 Dominar las metodologías de gestión de proyectos y análisis de procesos como 
herramientas básicas para la toma de decisiones en una empresa

PROGRAMA

Introducción a la gestión de proyectos – Por qué la gestión de proyectos es más 
importante área que nunca antes.
Conceptos básicos de la gestión de proyectos
Alcance del proyecto: Qué hay que hacer, recursos y restricciones.
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Gestión del tiempo, objetivos y duración del proyecto (PERT, CPM y camino 
crítico)
Gestión de costes: Herramientas y metodologías.
Gestión de riesgos: Herramientas y metodologías
Gestión de la calidad: Herramientas y metodologías
Cierre y aprendizaje del proyecto

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El curso se desarrolla llevando a cabo una serie de actividades que permiten el aprendizaje y 
el desarrollo del alumno en la materia en torno a

Clases presenciales (20 horas) donde se explican los conceptos y fundamentos de la 
asignatura, fomentando la discusión y la exposición de ejemplos reales en proyectos
Trabajo en Grupo (8 horas):  Los alumnos deben trabajar en Grupo en la aplicación a 
un proyecto particular del esquema de gestión de proyectos presentado durante la 
clase.
Examen (2 horas). 

Actividades fuera del aula

El estudiante dedicará unas 15 horas a trabajar con el material de la asignatura, 
comprender los conceptos explicados en las clases impartidas, realizar ejercicios, 
preparar los casos de estudio, hacer el trabajo en grupo y estudiar para los 
exámenes.

EVALUACIÓN

La nota final se calcula de acuerdo a la ponderación de los siguientes elementos de 
evaluación

Convocatoria de Diciembre:

Trabajo en Equipo:  .30%
Caso de estudio: 10%
Examen final sobre el contenido de la materia  . Deben aprobar el examen para 60%
realizar la media.

Convocatoria extraordinaria

Examen en clase sobre el contenido teórico:  . Deben aprobar el examen60% .
El  se guarda de la convocatoria ordinaria con posibilidad de bajar/subir 40% restante
la nota para esta convocatoria.

En la convocatoria extraordinaria se podrán solicitar trabajos adicionales

HORARIOS DE ATENCIÓN

  D Joaquín Blanco Diez ( jblancod@external.unav.es)

Despacho. 4070 Edificio Amigos 3ª Planta



Horario de tutoria: Lunes después de clase. Enviar mensaje al profesor para 
acordar cita.
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